RESOCONTO | 31 OTTOBRE 2026

Una plugin factory con Codex e subagent

Esperienza di Riccardo Masetti
Sviluppo supervisionato, analisi di prodotto e trasparenza sui consumi.

Il punto di partenza

L’obiettivo era rendere ripetibile la produzione di plugin WordPress: partire da un brief, preparare lo sviluppo locale, implementare, revisionare, verificare e consegnare uno ZIP installabile. Il vincolo emerso durante il lavoro è trovare un equilibrio tra idea, mercato, tempo e budget.

Il progetto pilota

Multisite Manager è il progetto sviluppato in questa conversazione con un coordinatore e subagent. La consegna documentata è la versione 0.2.0: diagnostica e setup guidato per reti WordPress in sottodirectory. Questo resoconto riguarda esclusivamente quel lavoro e la riflessione sulla factory.

Che cosa abbiamo costruito davvero

Un workflow supervisionato con ruoli, brief, stato persistente, ambiente locale e report. Non un orchestratore autonomo già capace di gestire ogni progetto senza supervisione. La pipeline completa resta un obiettivo: deve gestire approvazioni, errori, ripresa, limiti di spesa e condizioni di completamento.

Conclusione: i subagent hanno consentito lavoro in parallelo e una revisione indipendente. Secondo l’esperienza dell’autore, test, grafica e implementazione del plugin hanno richiesto meno tempo rispetto al suo utilizzo di Codex singolarmente. Il risparmio non è stato cronometrato né quantificato; la convenienza economica resta da misurare.

Dove i subagent hanno aiutato

Ruolo	Contributo documentato
Coordinatore	Integrazione, ambiente locale, prove HTTP e visive, confezionamento e consegna.
diagnostic_plugin	Implementazione della prima diagnostica.
setup_wizard	Implementazione del wizard e test della sua logica.
feasibility_review	Fattibilità e revisione indipendente del codice e degli stati del setup.

Meno tempo nell’esperienza dell’autore

Durante lo sviluppo del wizard, il coordinatore preparava la fixture e i test. La revisione ha individuato due difetti: un vincolo superfluo nel recupero della rete già preparata e la precedenza errata fra incompatibilità nota e controllo incompleto. Le correzioni sono confluite nella consegna.

L’autore riferisce che test, grafica e implementazione hanno richiesto meno tempo rispetto alla sua esperienza con Codex usato singolarmente. È una valutazione qualitativa basata sull’utilizzo, non un confronto cronometrato su attività equivalenti: non vengono dichiarate ore risparmiate o percentuali di accelerazione. Coordinamento, integrazione e correzioni degli script di collaudo hanno comunque richiesto lavoro.

Risultati verificati di Multisite Manager 0.2.0

Diagnostica, piano salvabile ed esportabile, controllo dei piani obsoleti, passaggio al setup nativo e ritrovamento del piano dopo l’attivazione della rete. In una fixture separata sono stati creati sito-a e sito-b e verificati contenuti distinti, permalink, amministrazione, asset e autorizzazioni.

Sintassi e 30 casi di diagnostica più 16 di setup sono passati su sette runtime PHP, dalla 7.4 alla 8.5. Questi sono test isolati della logica: l’integrazione WordPress reale è stata verificata su WordPress 7.1.4 e PHP 8.3.36, non su tutte le combinazioni possibili.

Il plugin guida il setup; non modifica automaticamente configurazione e rewrite. La conversione della fixture e la creazione dei sottositi sono state eseguite dagli strumenti di collaudo e dal core WordPress.

Dalla fattibilità alla domanda

Multisite Manager: ridurre il perimetro

Il core WordPress offre già setup e amministrazione di rete. La ricerca ha trovato problemi reali di configurazione, ma non una domanda pagante dimostrata per un altro gestore generico. La raccomandazione è conservare il prototipo e validare un bisogno specifico prima di ampliarlo.

Il valore da verificare

Una nuova interfaccia di gestione rischia di duplicare il core. L’ipotesi più concreta è aiutare il professionista a capire se il setup è possibile, quali interventi servono e come riconoscere una configurazione incompleta. I problemi di supporto individuati sono segnali qualitativi, non prove di disponibilità a pagare.

La decisione operativa

Conservare la versione 0.2.0 come prototipo e sospendere l’ampliamento generico. Prima del nuovo sviluppo, confrontare il percorso guidato con quello nativo e osservare professionisti su casi autorizzati: tempo per completare il setup, passaggi poco chiari, errori e bisogno di assistenza.

Che cosa deve fare la factory

Ogni iniziativa deve partire da un problema e da criteri di accettazione. Il processo comprende fattibilità, confronto con le soluzioni esistenti, sviluppo circoscritto, revisione, test e consegna. Ogni fase richiede un limite di investimento e una condizione esplicita per proseguire, correggere o fermarsi.

Il parallelismo è utile quando i compiti sono separabili. Gli script eseguono controlli ripetibili; gli agenti affrontano interpretazione, sviluppo e revisione. Una pipeline persistente deve inoltre gestire interruzioni e approvazioni umane senza perdere lo stato del lavoro.

Nessuna intervista, vendita o prova di disponibilità a pagare è stata effettuata. Il minor tempo richiesto per test, grafica e implementazione è un riscontro qualitativo dell’autore. Non sono stati misurati il risparmio di tempo né il costo attribuibile a ogni ruolo.

Che cosa sappiamo dei costi

Voce	Dato e provenienza
Piano e utilizzo incluso	ChatGPT Plus; due sessioni incluse utilizzate, secondo l’autore.
Modello utilizzato	Astra light, denominazione confermata dall’autore. Nessun dettaglio ulteriore dedotto su versione o configurazione dei singoli subagent.
Acquisto aggiuntivo	20 euro di crediti oltre all’abbonamento Plus, dichiarati dall’autore dopo l’esaurimento dell’utilizzo per sessione. Quantità iniziale di crediti acquistati non verificata.
Token	Conteggio non disponibile; non ricavabile dai soli saldi di credito.
Prima lettura storica	481,80705 crediti residui.
Seconda lettura storica	218,06020 residui: diminuzione di 263,74685 crediti.
Lettura del 31 ottobre	81,32460 residui: ulteriori 136,73560 crediti in meno.
Variazione totale osservata	400,48245 crediti tra la prima lettura e quella del 31 ottobre, circa 400,48.

Il resoconto economico è quindi: due sessioni incluse nel piano, 20 euro di ricarica e 81,32 crediti ancora disponibili alla lettura. I 20 euro sono la spesa aggiuntiva dichiarata, non il costo esatto del lavoro già consumato. Il costo dell’abbonamento resta separato.

Le letture riguardano l’intero account: non isolano questa chat, i subagent o un plugin. La diminuzione netta di saldo può includere altre attività e non comprende il consumo anteriore alla prima lettura. Senza registro dei movimenti non equivale al totale dei crediti acquistati o consumati dall’inizio del progetto. Non viene stimato un costo per token.

Fonti e tracciabilità

Evidenze interne: conversazione e letture dello strumento limiti account; reports/setup-delivery.md, reports/setup-native.json e reports/php-matrix.json del progetto wordpress-plugin-crew-codex; conferme dell’autore su modello, acquisto aggiuntivo e sessioni incluse.

Setup nativo WordPress

Amministrazione di rete

Caso pubblico: setup in sottodirectory

Fonti web consultate il 30 ottobre 2026. Resoconto preparato il 31 ottobre 2026; dati mancanti esplicitati. Le segnalazioni nei forum non misurano la dimensione del mercato.